Календарный план
выполнения работ по благоустройству территории
	Наименование работ
	Срок реализации 2019год с момента заключения контракта

	Планировка участка

	Вертикальная планировка участка, разбивочные работы
	в течение 10 дней

	Строительные работы

	[bookmark: _GoBack]Устройство ограждения  и мощение тротуарной плиткой 
	42 дней

	Установка освещения
	25 дней

	Установка малых архитектурных форм
	15 дней

	
	

	Заключительный этап

	Сдача объекта
	122 дня



